

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų (etapų) pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniiais vienetais)	Metai				
				2022 – 2023				
				12 – 01				
Savaitė				52	01	02	03	
1.	Tvenkinėlio išvalymas ir varliagyvių nerštavietės atkūrimas Ribiškių kraštovaizdžio draustinyje (Ribiškių takas, Vilniaus m. sav.)	UAB „Trantera“	vnt.					
				Darbų pradžia: 2022 m. gruodžio 29 d. Darbų pabaiga: 2023 m. sausio 20 d.				

Direktorius


 (parašas)

Aleksandr Lavrinovič